Projektauftrag

1. Eckdaten

Bezeichnung des Vorhabens	Digitale Lehr- und Prüfungsorganisation
Bezug zur Leistungsvereinbarung/ Strategie der Universität	LV25-27 C1.2.2
Auftraggeber:in	VRLK
Ansprechperson/Projektleitung	Hansi Planer
Beteiligte Organisationseinheiten	Lehrorganisation
Geplanter Start	01.01.2026
Geplantes Ende	31.12.2027

2. Inhalte

Kurzbeschreibung

Digitale Lösungen sollen Abläufe in der zentralen Verwaltung transparent machen und vereinfachen. Im Bereich der Studienorganisation soll ein Tool zur zentralen Planung der Lehrorganisation (Stundenplan, Raumvergabe, Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagement) eingeführt werden.

Ziele und Ergebnisse

Ziele:

- Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden bis SS 27 im neuen System geplant und verwaltet.

Nichtziele:

- Keine Änderungen im Curriculum oder der Prüfungsordnung
- Keine Einführung einer neuen oder Änderung der eLearning Plattform
- Keine Durchführung baulicher Maßnahmen

Ergänzungen und Konkretisierungen

2026: Einführung Tool zur Lehrorganisation

3. Freigabe

Durch die Freigabe werden die Ziele und Rahmenbedingungen für das Vorhaben durch den/die Auftraggeber:in bestätigt. Für grundlegende Abweichungen und Änderungen ist eine Bestätigung in Form einer schriftlichen Änderung einzuholen.

Ansprechperson/Projektleitung	Datum, Unterschrift
Hansi Planer	

Genehmigung durch Auftraggeber:in

Genehmigung Auftraggeber:in	Datum, Unterschrift
VRLK	